

Tidplan:	v11 konceptet klart	Kravspeg klar, vad behövs och hur ska det lösas
		vad behövs? hur ser lösningen ut? hur skaffar vi fram det? vem ska kontaktas? hur lång tid tar det? när ska det göras? uppfyller det kraven?
	v16 (inför SC1)	vissa saker kan vara helt klara redan till SverigeCupen
	v26 måldatum	allt klart
	v34 GP	GP

områden	huvudansvarig	side kick	
Projektsamordnare	PH Persson		
Budget	Mats Persson		
Ansökningshandlingar	PH Persson		
Inbjudan + info	PH Persson		
Anmälan och betalning	PH Persson		
Skaffa funktionärer			
Priser	Rickard Bruce		
Camping + el	Anders Olsson		
Parkering	Anders Olsson		
Mekdepå + extra	Torsten Nilsson		
		Dennis Jönsson	kanske mektält, bänkar och mattält
Kiosk + Mat + Grill	Martin Näslund		
Toalett + Dusch + extra	Richard Nordblad		
Scoreboard + sponsorer	Magnus Nilsson		Magnus har skyltplåtar
		Dennis Jönsson	göra skyltarna
Besiktning	Erling Olsson		
Mattält + bord + stolar	Rickard Bruce		
		Dennis Jönsson	kanske mattält
WiFi och teknik	Andy Andersson		
Fler el-uttag i depån	Magnus N. + Erling		
Belysning i depån	Rickard Bruce		
Flytta stolpe förarställning			
Reklammateriel			
Sponsorer			
Plats för rc-handlare			
Staket	Martin Näslund		
Måla anläggningen			
Måla linjer			
Prisutdelningsvägg	Hans Hurtig		
Sopkontainer??			
Tröjor, skjortor	?		Magnus Nilsson kollar

UNDER TÄVLINGEN			
Tävlingsledare			
Tävlingsledare, assist	PH Persson		
Domare	Kim Lindgren		
Domare, assist			
Tidtagare 1	Mikael Olsson		
Tidtagare 2			
Besiktningsman 1	Björn Ohlson		
Besiktningsman 2	Bent Toftebring		
Besiktningsman 3			
Besiktningsman 4			
Speaker	David Church		
Resultatservice			
Springpåg 1			
Spärrvakt 1			
Kökschef			
Köksa			
Grillare			
Kassabiträde			
Allt-i-allo			
Allt-i-allo			



Personal: EFRA GP, 25-27 augusti 2017

SHS
stand
ard

SBF
krav

		NAMN				
		onsdag	torsdag	fredag	lördag	söndag
X	Tävlingsledare					
	Tävlingsledare, assist			PH Persson		
X	Domare			Kim Lindgren		
	Domare, assist					
X	Tidtagare 1			Mikael Olsson		
	Tidtagare 2					
X	Besiktningsman 1					
	Besiktningsman 2					
	Besiktningsman 3					
	Besiktningsman 4					
	Speaker			David Church		
	Resultatservice					
	Springpåg 1					
	Spärrvakt 1					
	Kökschef					
	Köksa					
	Grillare					
	Kassabiträde					
	Allt-i-allo					
	Allt-i-allo					

FÖRBEREDELSE, ansvarsområden

Projektsamordnare	PH Persson				
Budget	Mats Persson				
Skaffa funktionärer					
Priser	Rickard Bruce				
Camping + el	Anders Olsson				
Mekdepå + extra	Torsten Nilsson				
Parkering					
Kiosk+Mat+Grill	Martin Näslund				
Toalett+Dusch + extra	Richard Nordblad				
Scoreboard + sponsorer	Magnus Nilsson				
Besiktning	Erling Olsson				
Mattält + bord	Rickard Bruce				
WiFi	(Andy?)				
Fler el-uttag i depån	Magnus N. + Erling				
Belysning i depån	Rickard Bruce				
Ansökningshandlingar	PH Persson				
Inbjudan	PH Persson				
Anmälan och betalning	PH Persson				
Info-materiel till förare					
Promotionmateriel					
Sponsorer					
Plats för rc-handlare					

UNDER TÄVLINGEN

Tävlingsledare					
Tävlingsledare, assist	PH Persson				
Domare	Kim Lindgren				

Domare, assist					
Tidtagare 1	Mikael Olsson				
Tidtagare 2					
Besiktningsman 1					
Besiktningsman 2					
Besiktningsman 3					
Besiktningsman 4					
Speaker	David Church				
Resultatservice					
Springpåg 1					
Spärrvakt 1					
Kökschef					
Köksa					
Grillare					
Kassabitråde					
Allt-i-allo					
Allt-i-allo					



PERSONAL: SM/RM Nitro 30-31 Augusti 2014

Minimum enl. SBF SHS standard krav

		NAMN			
		lördag	ok	söndag	ok
x	Tävlingsledare	Erling Olsson	ok		ok
	Tävlingsledare, assist	(Jonas Johansson)	ok		ok
x	Race controller	Dallas Mathiesen	ok		ok
	Race controller, assist				
x	Domare	Jonas Johansson	ok		ok
x	Tidtagare 1	Jessica Sipola	ok		ok
	Tidtagare 2	Kent Petersson	ok		ok
x	Besiktningsman 1	Alf Åberg	ok		ok
	Besiktningsman 2	Bengt-Åke Nilsson	ok		ok
	Speaker	Joel ?			
	Resultatservice	?			
	Springpåg 1				
	Springpåg 2				
	Spärrvakt 1	Rickard Bruce			
	Spärrvakt 2				
	Kökschef	Gunnar Olsson			
	Köksa	Elin ?			
	Grillare	Anders O?			
	Kassabiträde	Martin ?			

Uppgifter före tävling

- ansöka om tävlingsdatum hos SBF (långt innan)
- ansöka om tävling hos SBF (fyra veckor innan)
- skaffa personal (fyra veckor innan)
- publicera inbjudan (fyra veckor innan)
- lägg upp registrering i MyRCM (fyra veckor innan)
- skaffa hem priser (fyra veckor innan)
- bygga tävlingen i tidtagningssystemet (veckan innan)
- betala tävlingstillstånd (veckan innan)
- städa, snygga upp området (veckan innan)
- sätta upp ev skyltar (veckan innan)
- hänga upp resultatavlor (fredag eller lördag)
- sätta ut högtalare (fredag eller lördag)
- sätta ut datorer/skärmar (fredag eller lördag)
- koppla ljudanläggning (fredag eller lördag)
- koppla datoranläggning (fredag eller lördag)
- starta upp tidtagningen (fredag eller lördag)
- sätta ut motorstartbord (fredag eller lördag)
- instruera funktionärerna (fredag eller lördag)
- anslå tävlingstillstånd och ändringar (fredag eller lördag)

Uppgifter efter tävling

- *tacka av personalen!*
- tävlingsrapport till SBF
- plocka in högtalare
- plocka in datorer/skärmar
- koppla ner ljudanläggning
- koppla ner datoranläggning
- plocka in motorstartbord
- städa området
- städa kiosken
- städa toalett och dusch
- plocka in resultatavlor
-
-

PM 1

2013-07-19

Sverige Cupen delt. 5 Staffanstorps HS

Ang. Tidtagningsansvarig

Istället för tidigare annonserade tidtagningsansvarig
P-O Widmark inträder istället:

Mikael Olsson

som tidtagningsansvarig.

PM 1

2013-04-20

Vårracet 2013

Staffanstorps HS

Tävlingsledare:

Istället för tidigare annonserade tävlingsledaren
Raymond Oskarsson inträder

Tycho Andersson

som tävlingsledare.

Sverige Cupen deltävling 1

- o Tävlingsledare Jonas
- o Domare Johan
- o Race Controller Joel
- o Time Keeping Mikael Olsson
- o Besiktning Affe

Upplägg

- o Nitro kör tre kval lördag ett kval söndag
- o El kör tre kval lördag och sedan finaler i eftermiddag

Kval

- o Startordning sker enligt resultatlista

MEN KAN VI ÄNDRA DET TILL FLYGANDE START ISTÄLLET?

Finaler

- o Som vanligt

Besiktning:

- o Alla bilar ställs till besiktning efter varje kört heat och final.
- o Efter Semi-finaler alla bilar till Parc Forme, tills sista semins bilar är färdigbesiktigade

MILJÖ OCH ORDNING

- o **Ingen start av motorer i depåområdet!**
All start och varmkörning sker på startborden, eller i tankdepån
- o **Inget tillträde till tankdepån förrän alla bilar i föregående heat är i mål.**
Lyssna på time keepern
- o **Ingen rökning i depåområdet**
- o **Tumma bränsledunkar ställs borta vid boden**
- o **Uttjänta batterier i hinken borta vid boden**
- o **Bänkarna för Däcksvarning städas av efter användning**
- o **VAL AV FÖRARREPRESENTANTER:**

PM 1

2013-05-09

Sverige Cupen delt. 1 Staffanstorps HS

Ang. Tidtagningsansvarig

Istället för tidigare annonserade tidtagningsansvarig
P-O Widmark inträder istället

Mikael Olsson

som tidtagningsansvarig.

Klubbmästerskapen 2013

- Välkomna:** Vi kör idag en lokal gentlemannatävling.
Vi har ingen Tävlingsledare, Racecontroller, Besiktningsman eller Tidtagare.
Varje förare ansvarar för sitt uppträdande. Ifall man kommer på sig med ojust eller felaktig körning så försök kompensera så gott det går genom att t.ex. stanna upp några sekunder (om det finns möjlighet).
- Förarrepr:** PH - Nitro
Jonas - LS
Christian - EI
- Kval:** Tre kvalomgångar om 10 minuter.
Bästa tre sammanhängande varven räknas.
Man startar och slutar sin körning själv när man så önskar.
- Finaler:** Tre delfinaler om vardera 10 minuter (5 minuter för EI).
Alla delfinaler räknas samman till ett slutresultat.
- Start för LS:** Sker från boxarna som vanligt.
Toppling av bränsle LS: Vid 1 min till start skall alla bilar till depå för toppling av bränsle, banan stängd. Efter toppling körs bilarna direkt ut till respektive startplats (inga extra varv får köras).
Automatisk nedräkning med startsignal. Ev manuell start av nedräkningen
- Start för Nitro:** Sker från kanten på rakan.
(vi ska prova hur det funkar inför framtiden).
Vid 30 sekunder ska bilarna vara ute på startplatserna.
Automatisk nedräkning med startsignal. Ev manuell start av nedräkningen
- Start för EI:** Sker från boxarna som vanligt.
- Tidtagning:** Tidtagningen sker helt automatiskt med röst.
Ev. får vi köra nåt halvmanuellt vid finalstarterna.
- Ordning:** Ingen start i depåområdet. Använd varmkörningsborden.
Ingen går ut i tankdepån förrän föregående heat är avslutat.
Avfall och sopor: Som vanligt. Ta med er hem så mycket som möjligt!
- Tid:** Räknar vara klara 17:00
Plockar ihop grejorna, snyggt och prydligt inför nästa säsong.
Grillmiddagen kl 18:00

Faktura

2013-05-02

Till Staffanstorps Hobbysällskap

För ersättning till Race Controller under Vårracet 2013-04-20/21.

Per-Håkan Persson betalade ersättningen till Kim Brandt ur egen ficka.

Denna faktura justerar kostnaden för Per-Håkan.

Belopp: 1112 SEK

Betalas till bankkonto: q3q3131
Innehavare: Per-Håkan Persson