

Nästa möte: **25 april kl 19:00**

<b>Tidplan:</b>	<b>v11</b> konceptet klart	<b>Kravspec klar, vad behövs och hur ska det lösas</b> vad behövs? hur ser lösningen ut? hur skaffar vi fram det? vem ska kontaktas? hur lång tid tar det? när ska det göras? uppfyller det kraven?
	<b>v17</b> nästa möte	25 april
	<b>v18</b> (inför SC1)	vissa saker kan vara helt klara redan till SverigeCupen
	<b>v26</b> måldatum	allt klart
	<b>v34</b> GP	GP

områden	huvudansvarig	side kick	
Projektsamordnare	PH Persson		
Budget	Mats Persson		
Ansökningshandlingar	PH Persson		
Inbjudan + info	PH Persson		
Anmälan och betalning	PH Persson		16 anmälda. 2 betalda
Skaffa funktionärer			saknas officiellt ansvarig Besiktningsschef
Priser	Rickard Bruce		Kollar plaketter istället för pokaler
Camping + el	Anders Olsson		Tillstånd sökes hos Polisen och beviljas av Kommunen, 700 SEK.
Parkering	Anders Olsson		
Mekdepå + extra	Torsten Nilsson		
		Niklas A.	Tält
		Erling	Tält
		Bruce	ev. hyra bord+stolar
		(Dennis?)	(mektäkt, bänkar och mattält, men osäkert)
Kiosk + Mat + Grill	Martin Näslund		
Toalett + Dusch + extra	Richard Nordblad		en extra dusch + 2 extra toaletter
Scoreboard	Magnus Nilsson	Magnus behöver avlastning	ALGE i Sverige gav skambud! ALGE Schweiz ingen respons. Ny offertförfrågan till Datalite i Holland.
Besiktning	Erling Olsson		Behöver EFRA startnummer till märkning
		Björn Ohlson	
		Bent Toftebring	
		Roland Nilsson	
Mattält + bord + stolar	Rickard Bruce		ev. hyra bord+stolar
		(Dennis?)	(mektäkt, bänkar och mattält, men osäkert)
WiFi och teknik	Andy Andersson		Lånar två accesspunkter på Axis. Köper egen 4G router, ca 1500 SEK. Abbonemang ska kollas. 25 Mb/s verkar vara max vi kan få på områden, men ska kollas, men är kanske fullt ok.
Fler el-uttag i depån	Magnus N. + Erling		
Belysning i depån	Rickard Bruce		KLART
Flytta stolpe förarställning	Torsten+Rickard		KLART
Reklammateriel	?		
Sponsorer	Magnus Nilsson		Magnus har skyltplåtar. I värsta fall får vi köpa in trycket.
		(Dennis??)	foliera skyltarna??
Plats för rc-handlare	?		
Staket	Martin Näslund		Ytterstaketet ordnat. Ska hämtas och sättas upp.
Måla anläggningen			
Måla linjer			
Prisutdelningsvägg	Hans Hurtig		
Sopkontainer??	?		
Tröjor, skjortor	?		Magnus Nilsson kollar
Team-managerrum	Mats Persson		MHF, gula ludan?

<b>UNDER TÄVLINGEN</b>			
Tävlingsledare	Kai Koivuranta		
Tävlingsledare, assist	PH Persson		
Domare	Kim Lindgren		
Domare, assist			
Tidtagare 1	Mikael Olsson		
Tidtagare 2			
Besiktningsman 1	Björn Ohlson		
Besiktningsman 2	Bent Toftebring		
Besiktningsman 3	Roland Nilsson		
Besiktningsman 4			
Speaker	David Church		
Resultatservice			
Springpåg 1			
Spärrvakt 1			
Kökschef			
Köksa			
Grillare			
Kassabiträde			
Allt-i-allo			
Parkeringsvakt			Dirigera deltagarna när de anländer