

Nästa möte: **30 maj kl 19:00**

Tidplan:	v11 konceptet klart	Kravspec klar, vad behövs och hur ska det lösas vad behövs? hur ser lösningen ut? hur skaffar vi fram det? vem ska kontaktas? hur lång tid tar det? när ska det göras? uppfyller det kraven?
	v17 nästa möte	30 maj
	v18 (inför SC1)	vissa saker kan vara helt klara redan till SverigeCupen
	v26 måldatum	allt klart
	v34 GP	GP

områden	huvudansvarig	side kick	
Projektsamordnare	PH Persson		
Budget	Mats Persson		
Ansökningshandlingar	PH Persson		
Inbjudan + info	PH Persson		
Anmälan och betalning	PH Persson		16 anmälda. 2 betalda
Skaffa funktionärer			saknas officiellt ansvarig Besiktningschef
Priser	Rickard Bruce	Hans Hurtig	KLART!
Camping + el	Anders Olsson		Tillstånd sökes hos Polisen och beviljas av Kommunen, 700 SEK.
Parkering	Anders Olsson		
Mekdepå + extra	Torsten Nilsson	Niklas A.	Tält
		Erling	Tält
		Bruce	ev. hyra bord+stolar
		(Dennis?)	(mektäkt, bänkar och mattält, men osäkert)
Kiosk + Mat + Grill	Martin Näslund		
Toalett + Dusch + extra	Richard Nordblad		en extra dusch + 2 extra toaletter
Scoreboard	Magnus Nilsson	Magnus behöver avlastning	ALGE i Sverige gav skambud! ALGE Schweiz ingen respons. Ny offertförfrågan till Datalite i Holland.
Besiktning (Ola kan ej,)	Erling Olsson		Behöver EFRA startnummer till märkning
		Björn Ohlson	Bengt-Åke FREDAG
		Bent Toftebring	
		Roland Nilsson	
Mattält + bord + stolar	Rickard Bruce		ev. hyra bord+stolar
		(Dennis?)	(mektäkt, bänkar och mattält, men osäkert)
WiFi och teknik	Andy Andersson		Lånar två accesspunkter på Axis. Köper egen 4G router, ca 1500 SEK. Abbonemang ska kollas. 25 Mb/s verkar vara max vi kan få på områden, men ska kollas, men är kanske fullt ok.
Fler el-uttag i depån	Magnus N. + Erling		
Belysning i depån	Rickard Bruce		KLART
Flytta stolpe förarställning	Torsten+Rickard		KLART
Reklammateriel	?		
Sponsorer	Magnus Nilsson		Magnus har skyltplåtar. I värsta fall får vi köpa in trycket.
		(Dennis??)	foliera skyltarna??
Plats för rc-handlare	?		
Staket 20-21 maj	Martin Näslund		Bygget sker den 20-21 maj.
Måla anläggningen			
Måla linjer			
Prisutdelningsvägg	Hans Hurtig		
Sopkontainer??	?		
Tröjor, skjortor	?		Magnus Nilsson kollar
Team-managerrum	Mats Persson		MHF, gula ludan?
Varmkörningsplats	?		var ska den ligga? Utanför kompressorboden?

UNDER TÄVLINGEN	torsdag	fredag	lördag	söndag
Tävlingsledare		Kai Koivuranta	Kai Koivuranta	Kai Koivuranta
Tävlingsledare, assist	PH Persson	PH Persson	PH Persson	PH Persson
Domare		Kim Lindgren	Kim Lindgren	Kim Lindgren
Domare, assist				
Tidtagare 1		Mikael Olsson	Mikael Olsson	Mikael Olsson
Tidtagare 2				
Speaker		David Church	David Church	David Church
Besiktningsansvarig		?	?	?
Besiktningsman 1		Björn	Björn	Björn
Besiktningsman 2		Bent	Bent	Bent
Besiktningsman 3		Roland	Roland	Roland
Besiktningsman 4 (Ola kan ej)		B-Å fredag		
Resultatservice				
Springpåg 1				
Spärrvakt 1				
Kökschef		Martin	Martin	Martin
Köksa				
Grillare				
Kassabitråde				
Allt-i-allo				
Parkeringsvakt			Dirigera deltagarna när	de anländer